
INFORME D’EXECUCIÓ I TRAÇABILITAT DEL PROCÉS

Pressupostos Participatius 2026

De la pluja d’idees a les 13 propostes admeses per la Comissió Tècnica

Destinació Comissió Política dels Pressupostos Participatius 2026

Data de la sessió 10 d’agost de 2026

Finalitat
Informació, coneixement i vistiplau de les propostes que es proposa sotmetre a 
votació ciutadana

Objecte de l’informe. Donar compte del desenvolupament de la fase de recollida, depuració, agrupació, 
concreció i valoració de les idees presentades en el marc dels Pressupostos Participatius 2026, fins a 
obtenir  la  relació  definitiva  de  tretze  propostes  admeses  per  la  Comissió  Tècnica,  que  s’eleven  a  la 
Comissió Política per al seu coneixement i vistiplau previ a la votació ciutadana.

20
aportacions registrades

3
no continuen per superar 

5.000 €

13
propostes finals valorades i 

admeses

15.000 €
dotació global del procés

1. Antecedents i documentació de referència

El procés parteix de la fase de “pluja d’idees”, recollida mitjançant formulari i altres canals, i continua amb 
el treball de revisió i concreció de les aportacions per tal d’adaptar-les a les bases del procés i convertir-
les, quan és possible, en propostes d’inversió susceptibles de valoració i votació.

Per a l’elaboració d’aquest informe s’han pres com a referència:

 el document de “Pluja d’idees – Pressupostos Participatius 2026”, que recull les aportacions rebudes i 
el tractament inicial efectuat;

 l’informe general de la Comissió Tècnica. Anàlisi  general i resum de les propostes – Pressupostos 
Participatius 2026”, de 6 d’agost de 2026, que fixa la numeració definitiva i el resultat de la valoració  
tècnica.

2. Fase de pluja d’idees i primera depuració

La relació de pluja d’idees conté 20 aportacions. En aquesta fase inicial es detecten idees coincidents o 
molt properes entre si, aportacions que requereixen reformulació per convertir-se en una inversió concreta 
i  tres  idees  que  no continuen perquè els  pressupostos  localitzats  superen  el  límit  de  5.000,00 €  per  
proposta establert per al procés.
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2.1. Aportacions que no continuen

Idea inicial Motiu Resultat

Punt per netejar vehicles Els pressupostos trobats superen 5.000 € No continua

Pipicà Els pressupostos trobats superen 5.000 € No continua

Mirador al costat de l’església Els pressupostos trobats superen 5.000 € No continua

2.2. Agrupació de propostes coincidents i concreció del contingut

Després de la primera depuració, les 17 aportacions restants es treballen per evitar duplicitats, concretar  
l’objecte d’inversió i adequar la formulació a les bases. Aquest treball dona lloc a 13 propostes definitives. 
Les principals operacions de síntesi que es poden identificar en la documentació són les següents:

Aportacions de partida Tractament Proposta resultant

Tres aportacions sobre velocitat i 
seguretat al carrer Anoia

S’agrupen en una única actuació de 
seguretat viària i es concreta la solució en 
radars pedagògics.

Proposta 8 · Menys velocitat, més 
seguretat

Dues aportacions sobre climatització de 
l’escola

S’unifiquen en una única proposta referida 
a tres aules de l’edifici 2.

Proposta 3 · Climatització de l’escola

Dues aportacions relatives a un espai per 
a adolescents

Es concreten en una sala d’estudi i 
convivència amb equipament permanent.

Proposta 10 · Espai jove d’estudi i 
convivència

Idea de cinema/cicles d’estiu amb 
projector, so i pantalla

Es reformula com una inversió permanent, 
inventariable i polivalent, desvinculant-la 
de la programació d’activitats.

Proposta 11 · Espai municipal de 
projecció digital

Resultat de la fase de concreció:  les 20 aportacions inicials es transformen, després de descartar les 
tres que excedeixen el límit econòmic i d’agrupar o reformular les idees coincidents o no prou definides, en  
una relació definitiva de 13 propostes susceptibles de valoració tècnica.

3. Valoració de la Comissió Tècnica

La Comissió Tècnica de Valoració es reuneix el 6 d’agost de 2026 i analitza les tretze propostes d’acord  
amb els criteris de les bases: interès general, caràcter d’inversió permanent i inventariable, competència  
municipal,  viabilitat  tècnica,  límit  màxim  de  5.000,00  €  IVA  inclòs  per  proposta,  absència  de  costos 
recurrents incompatibles i compliment de les condicions d’accessibilitat, seguretat, legalitat i titularitat.

13
ADMESES

0
PENDENTS D’ESMENA

0
EXCLOSES

La valoració és, per tant, favorable per a la totalitat de les tretze propostes. L’admissió habilita el seu pas a 
votació ciutadana, però no comporta l’execució automàtica: si una proposta resulta seleccionada, caldrà 
completar abans de la contractació les concrecions tècniques, jurídiques, econòmiques i de gestió que 
corresponguin.
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4. Relació definitiva de les 13 propostes admeses

Núm. Proposta Espai Import Concreció sotmesa a 
valoració

1 Entrada àgil, accés fàcil Piscina municipal 4.100,00 €

Torn amb lector QR per 
agilitzar accessos, 
abonaments i control 
d’aforament.

2 Un bany de contes Piscina municipal 5.000,00 € aprox.
Punt de lectura exterior amb 
caseta, tarima, coixins i 
elements d’ombra.

3 Climatització de l’escola Escola · edifici 2 4.961,00 €
Climatització de tres aules 
per millorar el confort 
tèrmic.

4
Mural commemoratiu de l’avet 
de Vilanova de Segrià

Entorn de l’escola 4.999,50 €
Projecte artístic i pedagògic 
de memòria col·lectiva.

5
Millora de l’equipament del local 
de les dones

Local municipal de 
l’entitat

4.822,00€

Renovació de forn, 
campana extractora, 
material de gimnàstica/ioga 
i armari.

6
Una llar per compartir, més 
confort – més convivència

Llar Social dels Jubilats 4.848,50 €

Renovació de taules i 
cadires i incorporació de 
pantalla i sistema de bingo 
electrònic.

7
Espai de petanca i convivència 
intergeneracional

Zona verda SAU 1 4.500,00 € aprox.
Dues pistes de petanca i 
bancs com a espai de 
trobada.

8 Menys velocitat, més seguretat
Accessos i carrers del 
municipi

4.663,00 €
Instal·lació de tres radars 
pedagògics LED.

9
Un espai per jugar al Secà del 
Melé

Secà del Melé 4.865,00 €

Element de joc infantil 
homologat en un espai 
públic sense jocs per als 
més petits.

10 Espai jove d’estudi i convivència
Espai municipal al costat 
del local del jovent

4.916,00 €
Sala amb quatre 
ordinadors, taula, vuit 
cadires i climatització.

11
Espai municipal de projecció 
digital

Equipament municipal 4.655,00 €
Pantalla digital professional 
mòbil, suport i sistema 
multimèdia.
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Espai Import Concreció sotmesa a 
valoració

12
Impulsem l’esport, activem 
Vilanova

Equipament esportiu 
municipal

4.664,55 €
Bicicletes de spinning i 
material esportiu 
inventariable.

13
Una ruta per passejar i 
descansar

Itinerari carrer Anoia – 
zona SAU

4.800,00 €

Cinc bancs i quatre 
papereres per crear punts 
de descans i millorar 
l’itinerari.

5. Qüestions que resten per concretar abans de l’execució sobre les propostes que 
siguin seleccionades. 

L’informe tècnic admet totes les propostes, però assenyala que diverses qüestions s’hauran de resoldre si 
resulten seleccionades.  Aquestes concrecions no han d’alterar  la finalitat  essencial  que s’ha sotmès a 
votació. De manera transversal caldrà:

 tancar pressupostos complets amb IVA, transport, instal·lació, obra auxiliar i posada en servei;
 validar ubicacions, instal·lacions elèctriques, ancoratges, accessibilitat, evacuació, seguretat, titularitat i 

autoritzacions;
 comprovar que no es generin llicències, subscripcions o altres costos recurrents incompatibles amb les 

bases;
 definir, quan correspongui, la custòdia, el manteniment, la supervisió, la protecció de dades i el règim 

d’ús dels equipaments;
 mantenir el límit màxim de 5.000,00 € per proposta i el límit global disponible de 15.000,00 € i davant la  

impossibilitat d’executar alguna proposta passar a la següent més votada tal I com indiquen les bases.

6. Modificació del calendari previst.

Alteració de la temporalitat prevista. La temporalitat inicialment prevista en el document annex de fases 
del procés s’ha vist alterada i modificada. Durant el mes de juny no ha estat possible abordar, dins dels  
terminis previstos, el treball tècnic necessari per revisar, depurar, agrupar, concretar i preparar totes les 
aportacions  rebudes  en  la  fase  de  pluja  d’idees.  Aquesta  circumstància  respon  a  la  necessitat  de 
compatibilitzar  aquest  treball  amb  les  tasques  ordinàries  de  la  part  tècnica  i  amb  altres  actuacions 
municipals coincidents en el període, entre les quals el concurs de pintura, la inauguració de la piscina i la 
Festa Major.

Proposta  de  reprogramació.  Per  garantir  que  el  procés  pugui  continuar  amb  les  tretze  propostes 
degudament concretades i valorades, es proposa sotmetre també a la Comissió Política, per a la seva 
ratificació i/o aprovació, la modificació del calendari i establir la temporalitat següent:
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DATA / PERÍODE ACTUACIÓ PREVISTA

11 d’agost de 2026 Difusió de la represa de les fases dels pressupostos.

Del 12 al 15 d’agost de 
2026

Difusió de les tretze propostes a través de les xarxes socials 
municipals.

14 d’agost de 2026
Bustiada informativa per presentar les propostes i comunicar l’inici de 
la fase de votació.

Del 15 al 30 d’agost de 
2026

Període de votació ciutadana de les propostes.

Aquest calendari substitueix, a efectes de continuïtat del procés, la temporalitat inicial prevista per a les 
fases de difusió i votació, mantenint-se inalterats l’objecte, els criteris, les propostes admeses i la dotació  
econòmica dels Pressupostos Participatius 2026.

7. Elevació a la Comissió Política

Un cop completada la fase tècnica, s’eleva a la Comissió Política la relació definitiva de tretze propostes 
admeses, amb l’objectiu que en prengui coneixement i, si escau, faci les aportacions I consideracions a 
tenir en compte I que s’incorporen a l’expedient I finalment,  hi doni el vistiplau perquè siguin incorporades  
a la fase de votació ciutadana dels Pressupostos Participatius 2026.

PROPOSTA DE PRONUNCIAMENT DE LA COMISSIÓ POLÍTICA

1. Prendre coneixement de l’execució de la fase de pluja d’idees, depuració, agrupació, concreció i 
valoració tècnica dels Pressupostos Participatius 2026.

2. Donar el vistiplau a la relació definitiva de tretze propostes admeses per la Comissió Tècnica, 
d’acord amb la numeració i formulació establertes en l’informe de 6 d’agost de 2026 i formular les 
esmenes que pugui ser oportunes de les que s’aixecarà acta i s’incorporaran a l’expedient.

3. Autoritzar la continuïtat del procés i la incorporació de les tretze propostes a la fase de votació 
ciutadana, amb una dotació global de 15.000,00 € i un màxim de 5.000,00 € per proposta.

4. Fer constar que l’eventual execució de les propostes guanyadores restarà condicionada a la 
concreció tècnica, jurídica i econòmica prèvia i a la disponibilitat pressupostària.

5. Ratificar i/o aprovar la modificació del calendari del procés, amb difusió de les comissions 
l’11 d’agost, difusió de les propostes a les xarxes del 12 al 15 d’agost, bustiada informativa 
el 14 d’agost i període de votació ciutadana del 15 al 30 d’agost de 2026.
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8. Conclusió

El procés ha transformat 20 aportacions inicials en 13 propostes definides i tècnicament admeses. Tres  
idees no van continuar per superar el límit econòmic i la resta es van depurar, agrupar o concretar fins a 
obtenir formulacions aptes per a votació. En conseqüència, s’eleva aquesta relació a la Comissió Política 
del 10 d’agost de 2026 perquè en prengui coneixement i, si escau, doni el vistiplau al pas de les tretze 
propostes a votació ciutadana, sens perjudici  de les concrecions prèvies que exigeixi  la seva eventual  
execució.

Vilanova de Segrià, a la data de la signatura electrònica. 

La tècnica

Mercè Zamora

Col·legida: 30.501
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ANNEX 1. CALENDARI INICIAL DE LES FASES DEL PROCÉS

Document de temporalitat inicial que queda modificat en els termes exposats a l’apartat 6 d’aquest informe.
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